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PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

Renovering af tre klasseværelser
og levering af skolemøbler

Den renoverede skolebygning ved Mile 91 Seventh-day Adventist Primary School

Projektsted Mile 91, Sierra Leone

Ansvarlige Programme for Children Sierra Leone (PFC-SL) og skolens ledelseskomité

Afsluttet Juni 2026

Endeligt projektbudget USD 12.459,21
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1. Resumé
Projektet ved Mile 91 Seventh-day Adventist Primary School blev afsluttet i juni 2026. Den gennemførte 
projektfase omfattede renovering af en nedslidt bygning med tre klasseværelser samt levering af 
skolemøbler. Formålet var at skabe sikre, funktionelle og værdige rammer for undervisning af skolens 
elever og lærere.

Det oprindelige projektforslag omfattede også installation af et solcelleanlæg. Det blev imidlertid 
besluttet at udskyde denne komponent efter anmodning fra projektets støttende part, fordi skolens 
nuværende sikring ikke blev vurderet tilstrækkelig, og risikoen for tyveri af paneler, batterier og andet 
udstyr derfor var for høj. Det endelige projektbudget svarer derfor til bygningsdelen, inklusive møbler: 
USD 12.459,21.

2. Projektets grundlag
Den eksisterende skolebygning var før projektet i en kritisk tilstand med blandt andet beskadigede 
bygningsdele og utilstrækkelige undervisningsforhold. Elever måtte i perioder modtage undervisning 
udendørs, hvilket gjorde undervisningen sårbar over for regn, stærk sol, støv og andre forstyrrelser. 
Projektet blev iværksat for at genoprette et sikkert og anvendeligt læringsmiljø.

Projektmål

 At renovere tre klasseværelser, så de igen kunne anvendes sikkert til undervisning.
 At levere elevborde og -bænke samt borde og stole til lærerne.
 At styrke skolens og lokalsamfundets ejerskab og ansvar for løbende vedligeholdelse.

Målgruppe

Ifølge projektansøgningen er den direkte målgruppe mere end 250 elever og 12 lærere. Det 
omkringliggende lokalsamfund får desuden indirekte gavn af forbedrede og mere stabile skoleforhold.
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3. Gennemførelse og resultater
Arbejdet blev gennemført i samarbejde mellem PFC-SL, skolens ledelse, School Management 
Committee, lokale håndværkere, forældre og repræsentanter for lokalsamfundet. Den lokale deltagelse 
omfattede praktisk støtte, tilsyn, sikkerhed og mobilisering.

Gennemførte aktiviteter

 Reparation og færdiggørelse af bygningens vægge, søjler og øvrige overflader.
 Arbejder på døre, vinduer, gulve samt indvendig og udvendig maling.
 Klargøring af tre klasseværelser til almindelig undervisning.
 Levering af 60 elevborde/-bænke, tre lærerborde og seks lærerstole.
 Afsluttende kontrol og overdragelse til skolen og den lokale ledelsesstruktur.

Ansvar og lokal medvirken

 PFC-SL varetog teknisk opfølgning, indkøbsstøtte, kvalitetssikring og overordnet 
projektkoordinering.

 Skolens ledelse og School Management Committee bidrog med lokal koordinering, tilsyn og 
ansvarlighed.

 Lokale håndværkere udførte bygnings- og møbelarbejder og understøttede lokal økonomisk 
deltagelse.

 Forældre og lokalsamfund bidrog med støtte i form af arbejdskraft, overvågning, transport og 
sikkerhed efter behov.

Ændring af projektets omfang

Under gennemførelsen blev projektets omfang tilpasset, så ressourcerne blev koncentreret om 
bygningen og møblerne. Solcelleanlægget blev udskudt efter en konkret sikkerhedsvurdering, fordi 
installation af værdifuldt udstyr uden tilstrækkelig sikring ville medføre en uacceptabel tyveririsiko.



PROGRAMME FOR CHILDREN SIERRA LEONE  |  MILE 91 SDA PRIMARY SCHOOL

Projektafslutningsrapport  •  Juni 2026  |  Side 4

4. Dokumenterede projektresultater

Resultatområde Dokumenteret resultat Status

Skolebygning
Tre klasseværelser er renoveret og fremstår 
færdige og anvendelige.

Gennemført

Skolemøbler
Nye elevborde/-bænke og lærermøbler er 
produceret og placeret i de renoverede 
lokaler.

Gennemført

Solcelleanlæg
Udskudt efter anmodning fra den støttende 
part på grund af utilstrækkelig sikring og høj 
risiko for tyveri.

Udskudt

Kapacitet og ejerskab
Skolens ledelse og lokalsamfundet har deltaget 
i gennemførelse og forventes at varetage 
vedligeholdelse.

Etableret

Vurdering af virkninger

De umiddelbare, dokumenterede virkninger er, at skolen igen råder over tre beskyttede 
undervisningslokaler med passende møbler. Dette reducerer behovet for udendørs undervisning og 
giver bedre fysiske rammer for koncentration, undervisningsplanlægning og klasseledelse.

Forbedringer i elevfremmøde, fastholdelse og læringsresultater kan først dokumenteres gennem senere 
opfølgning. Rapporten behandler derfor disse som forventede langsigtede virkninger og ikke som 
allerede målte resultater.

5. Budget og afvigelser

Budgetpost USD Bemærkning

Bygning, møbler, arbejdsløn, tilsyn og skat 12.459,21 Anvendt budget

Solcelleanlæg 5.361,00 Ikke anvendt i denne fase

Oprindeligt samlet projektforslag 17.820,21 Bygning + solcelleanlæg

Endeligt gennemført projektbudget 12.459,21 Afsluttet projektfase

Budgetafvigelsen skyldes, at solcelleanlægget blev udskudt som følge af den konstaterede sikkerheds- 
og tyveririsiko. Midlerne til solcellekomponenten blev derfor ikke anvendt i denne projektfase. Der er 
ikke oplyst om yderligere afvigelser inden for det anvendte bygningsbudget.
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6. Bæredygtighed og opfølgning
Projektets langsigtede værdi afhænger af, at bygningen og møblerne løbende vedligeholdes. Skolens 
administration og lokalsamfundet bør fastholde en enkel ansvarsfordeling med faste eftersyn og hurtig 
håndtering af mindre skader.

Anbefalede opfølgningspunkter

 Gennemfør kvartalsvise eftersyn af tag, vægge, døre, vinduer, gulve og møbler.
 Registrér reparationsbehov og aftal ansvar, frist og finansiering for hver opgave.
 Følg elevfremmøde og brugen af de tre klasseværelser over de næste 6–12 måneder.
 Etablér dokumenterede sikkerhedsforanstaltninger – eksempelvis aflåst batteri- og teknikrum, 

tyverisikring af paneler, adgangskontrol og en lokal sikkerhedsplan – før solcelleanlægget 
genovervejes.

 Afklar derefter finansiering og en særskilt implementeringsplan for et eventuelt solcelleprojekt.
 Fasthold lokal deltagelse gennem School Management Committee og skolens 

vedligeholdelsesstruktur.

7. Erfaringer
 En tydelig afgrænsning af den gennemførte fase gør økonomi og resultater mere transparente.
 Lokal arbejdskraft og lokalt tilsyn styrker ejerskab og gør den efterfølgende vedligeholdelse 

mere realistisk.
 Fremtidige tekniske delprojekter, herunder solenergi, bør have særskilt finansiering, milepæle 

og afleveringsdokumentation.

8. Konklusion
Projektet har leveret sit reviderede hovedresultat: en renoveret skolebygning med tre møblerede 
klasseværelser. De nye rammer giver elever og lærere et sikrere, mere værdigt og mere stabilt miljø for 
undervisning. Projektet blev afsluttet i juni 2026 med et endeligt budget på USD 12.459,21. 
Solcelleanlægget blev udskudt af sikkerhedshensyn og bør først behandles som et selvstændigt 
opfølgningsprojekt, når risikoen for tyveri er håndteret tilfredsstillende.
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9. Billeddokumentation

Renoveret klasseværelse med elevborde/-bænke, lærerbord, lærerstol og tavle.
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Billeddokumentation – fortsat

Nye skoleborde og -bænke samlet på skolens område før placering i klasseværelserne.
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10. Projektoplysninger

Projekt Renovering af tre klasseværelser og levering af skolemøbler ved Mile 91 
Seventh-day Adventist Primary School

Projektansvarlige Programme for Children Sierra Leone (PFC-SL) og Mile 91 Seventh-day Adventist 
Primary School Management Committee

Adresse 13A Cockle Bay Lane, Freetown, Sierra Leone, West Africa

Telefon +232 76626735 / +232 76977150 / +232 79200277

E-mail jwlamin@hotmail.co.uk / mannahfawundu@yahoo.com / 
jamiesonesenesi@gmail.com

Afslutning Juni 2026

Endeligt budget USD 12.459,21
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