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PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

Sembehun SDA Primary School
Levering af skole- og lærermøbler

Før projektet: flere elever måtte dele pladser eller sidde på gulvet.

Projekt Sembehun SDA Primary School Furniture Project

Afsluttet Juni 2026

Samlet budget USD 4.965,00

Budgetstatus Hele budgettet blev anvendt
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1. Resumé
Projektet blev afsluttet i juni 2026. Formålet var at forbedre undervisningsmiljøet på Sembehun SDA 
Primary School gennem levering af holdbare møbler til elever og lærere.

Projektet leverede 98 elevborde/-bænke, fire lærerborde og fire lærerstole. Hele det godkendte budget 
på USD 4.965,00 blev anvendt.

2. Baggrund
Før projektet var der for få brugbare møbler på skolen. Mange elever måtte dele pladser eller sidde på 
gulvet, og lærerne manglede egnede arbejdspladser. Det påvirkede komfort, koncentration og 
organisering i klasseværelserne.

3. Gennemførte aktiviteter
 Planlægning og møder med skolen og lokalsamfundet.
 Indkøb af træ og øvrige materialer.
 Produktion af møbler hos lokale tømrere og håndværkere.
 Kvalitetskontrol under produktionen.
 Transport, aflæsning og placering af møblerne på skolen.
 Afsluttende kontrol og rapportering.

Samarbejde
Programme for Children Sierra Leone (PFC-SL) gennemførte projektet sammen med skolens 
ledelseskomité, lærere, forældre, lokale ledere og håndværkere. Lokalsamfundet bidrog blandt andet 
med arbejdskraft, overvågning og sikkerhed.
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4. Leverancer og resultater
Leverance Antal Status

Elevborde/-bænke 98 Gennemført

Lærerborde 4 Gennemført

Lærerstole 4 Gennemført

Transport og placering Samlet Gennemført

Resultat
 Flere elever har fået en fast sidde- og arbejdsplads.
 Klasseværelserne kan organiseres bedre.
 Lærerne har fået passende arbejdspladser.
 Elevernes undervisningsmiljø er blevet mere sikkert og værdigt.
 Lokale håndværkere har fået arbejde gennem projektet.

5. Budget
Budgetpost USD

Elevborde/-bænke 3.920,00

Lærerborde 300,00

Lærerstole 180,00

Transport og håndtering 320,00

Læsning og aflæsning 65,00

Tilsyn og koordinering 100,00

Reserve/uforudsete udgifter 80,00

Samlet budget 4.965,00

Hele projektbudgettet på USD 4.965,00 blev anvendt.
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6. Bæredygtighed
Skolen og ledelseskomitéen har ansvar for, at møblerne bruges korrekt og vedligeholdes. Mindre skader 
bør repareres hurtigt, så møblernes levetid forlænges.

 Registrér og mærk møblerne som skolens ejendom.
 Kontrollér møblernes samlinger og stabilitet hvert kvartal.
 Brug lokale tømrere til mindre reparationer.
 Følg op på møblernes tilstand efter 6–12 måneder.

7. Konklusion
Sembehun SDA Primary School Furniture Project blev afsluttet i juni 2026. De planlagte møbler blev 
leveret, og hele budgettet på USD 4.965,00 blev anvendt. Projektet har forbedret skolens fysiske 
undervisningsforhold og givet elever og lærere mere hensigtsmæssige arbejdspladser.

Projektoplysninger
Ansvarlige PFC-SL og Sembehun SDA Primary School Management 

Committee

Projektkoordinator Mannah Fawundu

Adresse 13A Cockle Bay Lane, Freetown, Sierra Leone

Telefon +232 76626735 / +232 76977150 / +232 79200277

E-mail jwlamin@hotmail.co.uk / 
mannahfawundu@yahoo.com / 
jamiesonesenesi@gmail.com

Afsluttet Juni 2026

Endeligt budget USD 4.965,00 – fuldt anvendt
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